По итогам проведенного в июне-июле 2017 года в соответствии с пунктом 13 плана работ контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2017 год контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за 2015, 2016 годы и истекший период 2017 года» в адрес министерства строительства СО направлено представление от 03.07.2017 № 02-06/448.
По итогам проверки министерством строительства Сахалинской области соответствующим руководителям подведомственных учреждений, рекомендовано уделить особое внимание внутреннему финансовому контролю, принятием дополнительных мер по осуществлению контроля за строительством, а также за соблюдением законодательства о закупках. В полном объеме обеспечен контроль за полнотой устранения нарушений со стороны ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области». 
По состоянию на 15.10.2018, согласно дополнительно полученной информации, министерством проведен детальный анализ исполнения ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы». Во избежание в дальнейшем допущения подобных и иных нарушений, министерством особое внимание уделяется текущему контролю за реализацией этапов строительства объектов, принимаются, в том числе, предупредительные меры. За каждым объектом строительства закреплен ответственный исполнитель отдела отраслевых программ и инженерной инфраструктуры министерства. 
Кроме того, разработан порядок осуществления внутреннего финансового контроля в министерстве строительства Сахалинской области. Министерство активизировало работу по  контролю за соблюдением государственными заказчиками законодательства о закупках – направлены информационные письма о необходимости ведения претензионной работы, взыскания штрафов за неисполнение договорных условий в порядке искового производства. 
[bookmark: _GoBack]Учитывая, что государственная программа развития образования в Сахалинской области продлена до 2025 года, мероприятия, осуществляемые министерством, позволят реализовать ее в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
В связи с чем, коллегией КСП Сахалинской области от 19.10.2018 принято решение о  снятии с контроля представления от 03.07.2017 № 02-06/448, направленного в адрес министерства строительства Сахалинской области.
