В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в мае-августе проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» (включая исполнение регионального проекта «Современная школа») государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года». 
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ исполнения Подпрограммы № 6 «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» и реализаций мероприятий в отношении 8 объектов капстроительства (в том числе – 6 вошедших в Нацпроект «Образование» Федеральный проект/Региональный проект «Современная школа»): «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района Сахалинской области», «Школа-детский сад в с. Кировское», «Школа на 1200 мест в с. Троицкое», «Дополнительное здание МБОУ СОШ № 30 в п/р Луговое», «Строительство дополнительного здания МАОУ СОШ № 6 в г. Южно-Сахалинске»,  «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Долинске», «Школа в с. Дальнее», «Школа в г. Корсакове по ул. Окружной». На всех объектах проведены визуальные проверки, на объектах, находящихся в эксплуатации – в том числе на предмет их состояния в условиях имеющихся гарантий и соответствующей работы сторон.
В целом подпрограмма отвечает положениям стратегического характера, имеет ряд индикаторов, предусматривающих оценку ее реализации и достижение задач. Вместе с тем, подпрограмма требует внесения изменений в части технических правок, а также на предмет соблюдения требований приказа Министерства экономического развития Сахалинской области от 20.02.2020 № 3.05-3-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области». 
Подпрограмма № 6 в редакции на 24.05.2021 (действующей на 01.07.2021) на период 2014-2025 годы утверждена в объеме 45699510,2 тыс. рублей (все источники), из которых на семилетний период (2014-2021 годы) приходится 29,2 % или 13327260,1 тыс. рублей всех ассигнований подпрограммы (в том числе за счет средств бюджетов: областного – 6994945,6 тыс. рублей (доля – 52,5 %), федерального – 5514409,0 тыс. рублей (41,4 %), местного – 817905,5 тыс. рублей (6,1 %)).
[bookmark: _GoBack]В период 2019-2025 годы подпрограммой (ред. 24.05.2021) предусмотрено строительство 46-ти объектов капстроительства на сумму 40719920,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 3814740,6 тыс. рублей, местный – 647303,9 тыс. рублей: 33 объекта – в рамках мероприятия 6.1.1. «Софинансирование расходов муниципальных образований на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях», 13 объектов – в рамках реализации основного мероприятия 6.2. ФП «Современная школа» Нацпроекта «Образование». 
Перечень объектов капстроительства Подпрограммы № 6 (в ред. на 24.05.2021) к редакции, действующей на начало 2019 года, увеличился на 7 ед., в том числе 3 объекта вошло в реализацию Нацпроекта «Образование» (всего в рамках нацпроекта предусмотрено строительство 13 объектов). Преимущественно объекты капстроительства перечнем Подпрограммы № 6 на 24.05.2021 сохранены (в некоторых – скорректированы показатели мощности).  Непосредственно в проверяемом периоде (2019-2021 год (1 полугодие)): 
-	по 10 объектам – окончено строительство: 2019 год – «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Долинске» (нацпроект), «Школа в г. Корсакове по ул. Окружной» (нацпроект), «Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского района», «Дополнительное здание МАОУ СОШ № 26 в г. Южно-Сахалинске», «Дополнительное здание МАОУ Гимназии № 1 в г. Южно-Сахалинске», «Дополнительное здание МАОУ Гимназии № 3 в г. Южно-Сахалинске»; 2020 год – «Школа в с. Дальнее» (нацпроект), «Расширение и реконструкция школы № 1 до 1266 учащихся (с увеличением на 906 учащихся) в г. Анива (блок II А)», «Дополнительное здание МАОУ СОШ № 6 в г. Южно-Сахалинске», «Строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 260 мест в п/р Луговое»; 
-	по 2 объектам – начато строительство объектов (включены в АИП): «Дополнительное здание МБОУ СОШ № 30 в п/р Луговое» (нацпроект), «Школа на 1200 мест в с. Троицкое» (нацпроект);
-	по 5 объектам – строительство продолжается: «Начальная общеобразовательная школа на 400 мест в пгт. Шахтерск Углегорского района СО» (нацпроект), «Школа на 800 мест в г. Макарове», «Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики», «Школа на 910 мест в пгт. Смирных», «Школа-детский сад в с. Кировское на 295 мест».
На строительство вышеуказанных объектов в 2019-2021 (01.07.2021) выделено 7305932,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6239320,4 тыс. рублей (2019 год – 3439801,5 тыс. рублей или 100 %; 2020 год – 2444923,7 тыс. рублей или 96,9 %; исполнение на 01.07.2021 – 354595,2 тыс. рублей). Непосредственно на реализацию ФП «Современная школа» (6 объектов) выделено 1287260,9 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 432192,7 тыс. рублей), исполнены в сумме – 939712,9 тыс. рублей (2019 год – 739886,0 тыс. рублей, 2020 год – 149826,9 тыс. рублей, на 01.07.2021 – 50000,0 тыс. рублей (или 13 % от плана).
В ходе проверки исполнения контрактов преимущество установлены нарушения законодательства в сфере закупок, недостаток претензионной работы заказчика, оказывающий влияние на результативность использования средств.
По итогам контрольного мероприятия в адрес глав МО «Тымовский ГО», «Анивский ГО»  направлены представления, в адрес: министерства образования Сахалинской области,  министерства строительства Сахалинской области и глав  МО ГО «Город Южно-Сахалинск»  МО Углегорский ГО – информационные письма.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Сахалинскую областную Думу и Губернатору Сахалинской области, а также в рамках взаимодействия в Прокуратуру Сахалинской области.
