В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 в в мае-августе истекшего года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» (включая исполнение регионального проекта «Современная школа») государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года».
По итогам контрольного мероприятия 20.08.2021 в муниципальные образования «Анивский городсой округ» и «Тымовский городской округ» направлены представления.
 По сведениям объектов контроля МО «Анивский городской округ» приняты следующие меры. 
В связи с отказом АО «Сахалин-Инжиниринг» оплаты выставленной неустойки в сумме 12888,0 тыс. рублей, муниципальным бюджетным учреждением «Отдел капитального строительства Анивского ГО» направлено в Арбитражный суд Сахалинской области исковое заявление о взыскании неустойки с АО «Сахалин-Инжиниринг» в сумме 12888,0 тыс. рублей. 
Подрядчиком представлено заказчику положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию стоимостью выполненных работ на сумму 53652,5 тыс. рублей (в счет целевого аванса). 
15.10.2021 муниципальный контракт от 27.05.2020 № 30/20-Д с АО «Сахалин-Инжиниринг» расторгнут по соглашению сторон с объемом выполненных работ 53652,5 тыс. рублей (ПСД и ИИ). Остаток аванса в сумме 19048,8 тыс. рублей АО «Сахалин-Инжиниринг» добровольно не вернуло. 
16.11.2021 Анивским ГО в адрес АО «Сахалин-Инжиниринг» направлялась претензия о возврате неотработанного аванса, на которую были получены возражения.
30.12.2021 года МБУ «Отдел капитального строительства Анивского ГО» направлено в Арбитражный суд Сахалинской области исковое заявление о взыскании неосвоенной суммы аванса. 
Согласно информации  муниципального образования «Тымовский городской округ» строительный контроль на объекте «Школа-детский сад в с. Кировское» осуществляется государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области и представителем заказчика – МКУ «ДАГС ЖКХ» МО «Тымовский ГО».
Муниципальным образованием представлены копии записей в общем журнале работ № 3 по объекту (типовая форма РД-11-05-2007), по результатам выездных проверок, а также копии претензий, направленных в адрес подрядчика (ООО «Интера»), подтверждающих исполнение мероприятий по контролю за ходом строительства и приемкой выполненных работ на объекте. 
[bookmark: _GoBack]По итогам рассмотрения информаций, представленных органами местного самоуправления по реализации представлений, коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области 14.01.2022 принято решение о снятии с контроля мер реагирования органа внешнего государственного финансового контроля.
