В соответствии с пунктом 7 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2022 год в октябре-декабре истекшего года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» (включая исполнение регионального проекта «Чистая вода») государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года». 
По результатам контрольного мероприятия было направлено представление в адрес администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (срок исполнения продлен до 09.06.2023).
В установленный срок администрацией представлена информация о принятых мерах, в том числе: 
проведена выверка принятых и оплаченных по муниципальному контракту работ на объекте «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики», на сумму -419,6 тыс. рублей выполнение сторнировано актом КС-2 от 04.04.2023, 
проведена проверка актов о приемке работ, утвержденных тем специалистом, который осуществлял строительный контроль, направлена претензия и запрошены объяснения подрядной организации, муниципальный контракт по осуществлению функций строительного контроля за производством работ не продлен, ведется выбор иной организации,
в ЕИС внесена информация об оплате и выполнении работ, 
проведена внутренняя проверка, в связи с тем, что должностное лицо, допустившее нарушение, в настоящее время не является сотрудником администрации (уволено в 2021 г.), вопрос о дисциплинарной ответственности не рассматривался.
Требования представления исполнены, информация в КСП представлена в полном объеме. 
[bookmark: _GoBack]По результатам рассмотрения информации о принятых мерах Коллегией КСП Сахалинской области 17.07.2023 принято решение о снятии представления с контроля.



