В соответствии с пунктом 14 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее - КСП) на 2019 год в период с мая по август 2019 года осуществлена «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года, а также мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности проверяемых образовательных учреждений, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года». По итогам контрольного мероприятия министерству строительства Сахалинской области (далее - Министерство, Минстрой) вынесено представление об устранении нарушений от 26.07.2019 (далее - Представление), которое по состоянию на 15.01.2020 в полном объеме не реализовано.
Из 7-ми пунктов Представления выполнено 5, в том числе по п. 2.-4. и 7. замечания в части: исключения фактов искажения отчетных данных, предоставляемых ответственному исполнителю и в Минэкономразвития (п. 2); обеспечения сопоставимости применяемых в соглашениях о предоставлении субсидий показателей результативности с индикаторами, утвержденными Госпрограммой (п. 3); усиления контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям в рамках соглашений (п. 4) и по иным замечаниям (п. 7), приняты к сведено и исполнению.
Ответственный исполнитель Госпрограммы и Минстрой проинформировали КСП о вводе в эксплуатацию объектов «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Долинске», «Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского район», «Дополнительное здание МАОУ Гимназии № 3 в г. Южно-Сахалинске», представив копии актов вода в эксплуатацию объектов в августе текущего года. Лицензии на ведение образовательной деятельности, подтверждающие фактический ввод в эксплуатацию школьных мест представлен Минобразования.
По состоянию на 15.01.2020 остаются не исполненными пункты 1 и 5 Представления в связи:
- с отсутствием информация и повторном не представлении сведений по запросу КСП о ходе реализации п. 1 Представления в части направления ответственному исполнителю Госпрограммы (Минобразования) предложений актуализации Подпрограммы на предмет соответствия сроков реализации мероприятий и наличия финансирования по ним. 
- не представлением запрошенных КСП документов (п. 5 Представления) для возбуждения административного производства в связи с нарушением порядка предоставления субсидии, выразившимся в отсутствии взыскания средств с муниципального образования при недостижении показателя результативности в 2018 году и неустранения нарушения в первом полугодии 2019 года.
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