 
            Приложение № 5 к заключению 
            на отчет об исполнении областного 
            бюджета за 9 месяцев 2019 года  
 
Информация об исполнении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, выделенной городскому округу «Город Южно-Сахалинск», за 9 месяцев 2019 года
тыс. рублей
	№
	Реквизиты контракта
	Наименование
подрядчика
	Предмет контракта
	Срок выполнения работ
	Цена контракта
	Выполнено работ (предъявлено документов на оплату)
	Перечислено средств в местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	027-047-19 от 01.07.2019
	ООО "ЮГ"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пл/р. Ново-Александровка, пер. Горького, д.26а, 26
	01.09.2019
	14 094,1
	5 643,2
	5 643,2

	2
	027-047-19 от 01.07.2019
	ООО "ЮГ"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д.40, 38, 45а, 37, 41
	01.09.2019
	51 010,6
	18 447,8
	18 447,8

	3
	027-044-19 от 01.07.2019
	ООО "Бизнесстрой-Групп
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Карьерная, д.25,27; ул. Украинская, д.15а.
	15.09.2019
	25 230,2
	
	

	4
	027-048-19 от 02.07.2019
	ООО "ИнтерСтрой"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Саранская, д.8.
	01.09.2019
	10 424,2
	
	

	5
	027-048-19 от 02.07.2019
	ООО "ИнтерСтрой"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Саранская, д. 15,15а, 13, 13а.
	01.09.2019
	34 194,3
	3 949,4
	3 949,4

	6
	027-049-19 от 02.07.2019
	ООО "ИнтерСтрой"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Детская, д.12
	15.09.2019
	6 597,0
	1 379,7
	1 379,7

	7
	027-049-19 от 02.07.2019
	ООО "ИнтерСтрой"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Чехова, д.3.
	01.09.2019
	8 210,3
	
	

	8
	027-037-19 от 03.06.2019
	ООО "Арминэ"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 165, 167, 167а.
	15.09.2019
	51 486,2
	
	

	9
	027-036-19 от 31.05.2019
	ООО "Технострой-Гарант"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Горького, д. 50а, 50, 46, 44, 44а, 46а
	01.08.2019
	26 541,0
	1 925,3
	1 925,3

	10
	027-036-19 от 31.05.2019
	ООО "Технострой-Гарант"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 294, 294а, 296а, ул. Пуркаева, д. 43а.
	01.09.2019
	34 160,0
	27 112,5
	26 636,8

	11
	027-036-19 от 31.05.2019
	ООО "Технострой-Гарант"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 287, 285а, 289, 291б, 291, 297а.
	01.09.2019
	36 252,9
	27 296,7
	25 447,0

	12
	027-036-19 от 31.05.2019
	ООО "Технострой-Гарант"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Есенина, д.15, д.15б, пр. Мира, д.365
	01.09.2019
	18 517,9
	14 495,1
	2 808,3

	13
	027-036-19 от 31.05.2019
	ООО "Технострой-Гарант"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Авиационная д.70, д.74
	01.09.2019
	35 588,7
	29 158,1
	29 158,1

	14
	027-050-19 от 03.07.2019
	ООО "Арминэ"
	Капитальный ремонт дворовой территории по адресу с.Синегорск, ул. Коммунистическая, д.65
	15.10.2019
	14 519,0
	
	

	15
	027-116-19 от 30.09.2019
	ИП Шакиров М.К.
	Обустройство детской игровой площадки, с.Березняки, ул. Зеленая, 1а, 3а
	15.11.2019
	3 376,0
	
	

	16
	027-115-19 от 23.09.2019
	ООО "КРЫМТРАНС
СТРОЙ"
	Обустройство детской игровой площадки, ул. Южно-Сахалинская, д.6
	15.11.2019
	6 767,7
	
	

	17
	027-114-19 от 23.09.2019
	ООО "КРЫМТРАНС
СТРОЙ"
	Обустройство детской игровой площадки ул. 2-я Северная, № 30
	15.11.2019
	4 972,9
	
	

	18
	027-107-19 от 17.09.2019
	ИП Абелян Тигран Рафикович
	Обустройство детской игровой площадки, пер. Железнодорожный, д.11, 13а, 15
	15.11.2019
	8 768,4
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	027-119-19 от 01.10.2019
	ИП Абелян Тигран Рафикович
	Обустройство детской игровой площадки, п/р Ново-Александровск,  ул. Науки, д. 6, 
	15.12.2019
	10 515,0
	
	

	
	Всего
	
	
	
	386 707,3
	129 407,8
	115 395,6



